

## RAPORTUL

privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2023 (Ordinul MAIA nr. 6 din 17.01.2023)

Nr	Denumirea modulului (tematici)	Numărul de instruiți planificate	Indicator de monitorizare (persoane instruite)	Termen de realizare	Autorități, instituții responsabile	Indicator de rezultat	NOTĂ: Argumentarea neexecutării Activității
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Acțiuni (măsuri) care urmează a fi stimulate conform Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.	2	125	I semestru	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite - 200 <b>Realizat</b>	
2	Măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans stabilite în Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele	2	125	I semestru	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite - 200 <b>Realizat</b>	

	investiționale de îmbunătățiri funciare în implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.						
3	Mediatizarea documentelor de politici și actelor normative din domeniul hidroameliorației.	2	125	I semestru	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite - 200 <b>Realizat</b>	
4	Oportunități de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025 și în domeniul hidroameliorației	2	125	I semestru	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare	Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite - 200 <b>Realizat</b>	
5	Elaborarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare în implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil	3	100	I semestru	Agencia Relații Funciare și Cadastru	Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite – 35 <b>Parțial realizat</b>	

	al resurselor de sol pentru anii 2021-2025						
6	Stimularea măsurilor de îmbunătățiri funciare la ameliorarea terenurilor agricole cu soluri degradate conform Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025.	3	100	I semestru	Agencia Relatii Funciare și Cadastru	Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite - 42  <b>Parțial realizat</b>	
7	Mediatizarea cadrului normativ și procedurilor de implimentare a Programului de îmbunătățiri funciare, în scopul asigurării managementului durabil a resurselor de sol pentru anii 2021-2025.	3	100	I semestru	Agencia Relatii Funciare și Cadastru	Au fost organizate 2 seminare, persoane instruite – 66  <b>Parțial realizat</b>	
8	Oportunități de creare, constituire și funcționare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare și transmiterea în folosință gratuită a infrastructurii de irigații și/sau desecare	2	50	I semestru	Agentia „Apele Moldovei”	<b>Nerealizat</b>	
9	Instruirea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații privind exploatarea sistemelor	17	175	I semestru	Agentia „Apele Moldovei”	<b>Nerealizat</b>	

	centralizate de irigare/desecare transmise în comodat și actele normative din domeniu						
10	Campania de informare cu privire la procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investituționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025.	5	100	I semestru	Agenția Intervenții și Plăți în Agricultură	Nerealizat	.
11	Recomandări cu privire la efectuarea măsurilor agrotehnice, silvoameliorative, hidrotehnice, etc., de ameliorare a terenurilor degradate.	1	75	I semestru	IP.Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”	Au fost organizate 1 seminar, persoane instruite - 100  <b>Realizat</b>	IP „IPAS” N.DIMO au participat la 1 seminar organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
12	Pretabilitatea solurilor și calitatea apei la irigarea terenurilor agricole.	1	75	I semestru	IP.Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”	Nerealizat	

13	Elaborarea proiectelor investituționale pentru efectuarea lucrărilor de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice)	1	40	I semestru	IP.Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”	Nerealizat
14	Cadrul normativ privind împădurirea terenurilor degradate, crearea fișilor forestiere de protecție a câmpurilor.	1	50	I semestru	Agentia „Moldsilva”	Au fost organizate - 1 seminar, persoane instruite - 35  <b>Parțial realizat</b>
15	Aplicarea sistemelor agroforestiere și silvo pastorale în Republica Moldova.	1	50	I semestru	Agentia „Moldsilva”	Au fost organizate - 1 seminar, persoane instruite - 35  <b>Parțial realizat</b>
16	Cadrul normativ privind managementul pădurilor și pajiștilor deținute de UAT.	1	50	I semestru	Agentia „Moldsilva”	Au fost organizate - 1 seminar, persoane instruite – 35  <b>Parțial realizat</b>
17	Tehnologii privind efectuarea lucrărilor de împădurire, de aplicare a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor.	1	50	I semestru	Agentia „Moldsilva”	Au fost organizate - 1 seminar, persoane instruite – 35  <b>Parțial realizat</b>

18	Instruirea producătorilor agricoli despre modul de aplicare și procedura de finanțare a măsurilor stimulate prin intermediul Proiectului Livada Moldovei.	5	75	I semestru	Proiectul „Livada Moldovei”	Nerealizat	
19	Instruirea producătorilor agricoli despre modul de aplicare și procedura de finanțare a proiectelor privind infrastructura de irigare	3	125	I semestru	Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)	Au fost organizate - 15 seminare, persoane instruite – 489  <b>Realizat</b>	
20	<b>Total</b>			I semestru		21 seminare 867 persoane instruite	

14.07.2023 Executor: Nicoleta Necruțu